

Abádszalók Város Alpolgármesterétől  
5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.

## T á j é k o z t a t ó

### **Abádszalók Város Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartandó ülésére az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről**

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzata és Tiszaroff Község Önkormányzata 2009. június 24-én hozta létre az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, melynek alapvető célja a két település ivóvízminőség-javításának megvalósítása.

A társulás tevékenységéről szóló beszámolót, mint a társulás alelnöke terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, s kérem annak megvitatását követő elfogadását az alábbi határozat-javaslat szerint:

.../2016. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat

**Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
tevékenységéről**


Abádszalók Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 21. pontjában biztosított jogkörében eljárva az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben

Abádszalók, 2016. április 18.



  
(: Balogh Gyula :)  
alpolgármester

**Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

---

## **BESZÁMOLÓ**

### **Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről**

#### **Előzmények**

Abádszalók Város Önkormányzata és Tiszaroff Község Önkormányzata 2009. június 24-én a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján, a térség közműves ivóvíz-ellátási feladatainak korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében létrehozta az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást.

Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító program II. ütem projektben került előkészítésre az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. koordinálása mellett a 2. forduló pályázat, amelynek a Társulás a pályázója, kedvezményezettje.

Az Abádszalók-Tiszaroff Ivóvízminőség-javító projekt (Azonosítószám: KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0035) támogatási szerződése 2012. február 9-én került aláírásra. A két település ~520 millió Ft-os összköltségű beruházása 85,082682% támogatásban részesült, továbbá eredményesen pályáztunk az EU Önerő alap támogatásra, mely forrásból a teljes önerő támogatásban részesült.

#### **A projekt műszaki tartalma**

##### **Abádszalók**

- 91 m<sup>3</sup>/h kapacitású víztisztítási technológia kiépítése Fe, Mn, As, NH<sub>4</sub> tekintetében (vas-, mangán-, arzén- és ammónium mentesítés)
- 85 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű kezelőépület építése
- 2x50 m<sup>3</sup>-es dekantáló medence építése
- 2x100 m<sup>3</sup>-es nyersvíz tározó felújítása
- 2x200 m<sup>3</sup>-es tisztavíz tározó építése
- 100 m<sup>3</sup>-es víztorony felújítása
- 350 fm talpmélységű új kút létesítése, elektromos energia ellátásának biztosításával
- 1 db tolózárakna kialakítása D 160-as tolózárakkal a külterületi kutaknál
- 540 fm kutakat összekötő nyersvíz vezeték építése (150-es)
- 1050 fm vízműtelepig vezető nyersvízvezeték építése (200-as)
- 2 meglévő kút csövezésének felújítása szivattyúcserével
- 2 meglévő kút tömedékelése
- Kútszivattyúk és hálózati szivattyúk beépítése
- Irányítástechnika és vezérlés kiépítése
- A létesítményeknél út-, járda és parkoló építés, kerítésépítés

- Hálózatrekonstrukciós munkák  
15 db mosató akna kialakítása tolózárakkal  
350 fm használtvíz elvezető kiépítés  
1162 fm körvezeték építés  
2 db föld feletti tűzcsap elhelyezés  
600 fm 80-as vezeték cseréje  
410 fm 100-as vezeték cseréje  
31 db házi bekötés cseréje  
7200 m<sup>2</sup> úthelyreállítás
- 46300 fm hosszon mechanikai (szivacs dugós) hálózattisztítás
- 3 hónap próbaüzem lebonyolítása
- A beruházás lebonyolításához szükséges tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetések teljeskörű lefolytatása, illetve az üzemeltetési engedélyezéshez szükséges dokumentációk teljeskörű előkészítése.

### ***Tiszaroff***

- 26,4 m<sup>3</sup>/h kapacitású víztisztítási technológia kiépítése Fe, Mn, NH<sub>4</sub> tekintetében (vas-, mangán- és ammónium mentesítés)
- 60 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű kezelőépület építése
- 25 m<sup>3</sup>-es dekantáló medence felújítása
- 50 m<sup>3</sup>-es nyersvíz tározó felújítása
- 2x50 m<sup>3</sup>-es tisztavíz tározó építése
- 50 m<sup>3</sup>-es víztorony felújítása
- 100 fm vízműtelepig vezető nyersvízvezeték építése (100-as)
- 2 meglévő kút csövezésének felújítása
- 1 meglévő kút kútfej kiképzésének felújítása
- Hálózati- és nyersvíz szivattyúk beépítése
- Irányítástechnika és vezérlés kiépítése
- A létesítményeknél út-, járda- és parkoló építés, kerítésépítés
- Hálózatrekonstrukciós munkák  
8 db mosató akna kialakítása tolózárakkal  
830 fm 80 mm névleges átmérőjű körvezeték építés  
80 fm 80-as vezeték cseréje  
170 fm 100-as vezeték cseréje  
2320 m<sup>2</sup> úthelyreállítás
- 23000 fm hosszon mechanikai (szivacs dugós) hálózattisztítás
- 3 hónap próbaüzem lebonyolítása
- A beruházás lebonyolításához szükséges tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetések teljeskörű lefolytatása, illetve az üzemeltetési engedélyezéshez szükséges dokumentációk teljeskörű előkészítése.

### **A projekt megvalósulásával elérhető eredmények**

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben meghatározott minőségű víz biztosítása mindkét településen.

## A projekt tevékenységek és szerződött cégek bemutatása

Tevékenység megnevezése	Szerződő fél	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó	Bakos László e.v.	2012.04.25.	3.000.000,- Ft
Projektmenedzsment szolgáltatás	OPUS TEAM Kft.	2013.01.09.	18.495.000,- Ft
FIDIC mérnökfelügyeleti és műszaki ellenőri feladatok	MÉLYÉPTERV-AQUA MARINE Konzorcium	2013.04.08.	17.420.000,- Ft
Területvásárlás	Hadnagy Sándor és Hadnagy Sándorné	2013.05.30.	470.000,- Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság, PR	Signatum Kft.	2014.02.20.	3.150.000,- Ft
Abádszalók ivóvízminőség-javító beruházása	Trigon Invest Kft.	2014.04.07.	338.940.000,- Ft
Tiszaroff ivóvízminőség-javító beruházása	Trigon Invest Kft.	2014.04.07.	125.580.000,- Ft

## A projekt jelenlegi állása

A műszaki átadás-átvétel mindkét településen 2015. szeptember 15-én indult és 2015. szeptember 29-én zárult le. A társulás minden vízjogi létesítési engedélyes műszaki tartalom esetében megkereste vízjogi üzemeltetési engedély kiadása érdekében az érintett vízügyi hatóságot.

A projekt Közreműködő Szervezet általi záróellenőrzésére 2015. október 14-én került sor, melyen hibát nem tártak fel.

A projekt záró kifizetési kérelmét és a mellékletét képező záró projekt előrehaladási jelentést 2015. október 30-án benyújtottuk.

2016. április 6-án garanciális bejárást tartottunk, melyen felvett hibalista helyreállítását, javítását 2016. május 8-ig vállalta a Vállalkozó.

Jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás hiánypótlásának teljesítése van folyamatban, melynek lezárását követően tudjuk üzemeltetésre átadni az elkészült fejlesztést a településeken ivóvíz-szolgáltatást végző TRV Zrt-nek.

A mérnök cég valamint a projektmenedzsment szervezet munkája a beruházás fizikai lezárását követően is folyamatos.

A Közreműködő Szervezet a projekt megvalósítási szakaszát 2016. április 4-én lezárta.

## A projekt ütemezése

Tevékenység	2012				2013				2014				2015				Befejezési határidő
	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	
Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog																	2014.08.30
Építési munkák																	2015.09.30
Projektmenedzsment																	2015.09.30
Közbeszerzés																	2014.04.30
Mérnöki feladatok																	2015.09.30
Tájékoztatás és nyilvánosság																	2015.09.30
Záró projekt előrehaladási jelentés, projektzárás																	2015.10.30

## Helyszíni ellenőrzések

A projekt megvalósítási időszaka alatt 3 helyszíni ellenőrzése került sor a Közreműködő Szervezet részéről az alábbi időpontokban:

- 2013.01.30.
- 2014.11.06.
- 2015.10.14.

Az ellenőrzések során szabálytalanságot nem találtak, az esetlegesen feltárt hibák megoldására meghatározott intézkedési tervet határidőben teljesítettük.

## Támogatási szerződés módosítások

A 2012. február 9-én létrejött Támogatási Szerződés egy alkalommal került módosításra. 2013. június 21-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, amely a projekt megvalósítás pénzügyi ütemtervét, illetve az indikátorokat érintette.

A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 2015. szeptember 9-én lépett hatályba, amely 3 hónappal hosszabbította a projektet, valamint módosította a projekt megvalósítás pénzügyi ütemtervét.

A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása 2016. február 29-én lépett hatályba, amely a tervezett és a ténylegesen megvalósult műszaki tartalom változásait tartalmazta.

## Változás-bejelentések

A Támogatási Szerződés eljárási szabályok szerinti ezirányú módosítására eddig öt alkalommal volt szükség:

1. számú változás-bejelentés – 2012. december 17.

A projektelemek költségvetési táblája, a projekt pénzügyi ütemterve továbbá a megvalósítás beszerzései mellékletek módosultak.

2. számú változás-bejelentés – 2013. május 23.

A projektelemekek költségvetési táblája továbbá a megvalósítás beszerzései mellékletek módosultak.

3. számú változás-bejelentés – 2014. március 20.

A projekt indikátorai módosultak.

4. számú változás-bejelentés – 2014. március 6.

A projekt PR tevékenységei módosultak.

5. számú változás-bejelentés – 2015.08.28.

A változás-bejelentés tartalma bedolgozásra került a 3. számú Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjába.

6. számú változás-bejelentés – 2015.08.28.

A tiszaroffi szűrőgépház alapterülete módosult a megvalósult mértékre.

### Kifizetési kérelmek

Kifizetési kérelem sorszáma	Elszámolás benyújtásának dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)
1	2013.07.02	2013.07.04	4 629 348	4 629 348
2	2013.09.19	2013.09.20	741 070	741 070
3	2013.12.07	2013.12.10	3 147 208	3 147 208
4	2013.12.30	2014.01.08	741 070	741 070
5	2014.06.24	2014.08.07	45 255 478	45 255 478
6	2014.09.30	2014.11.27	24 639 945	24 240 056
7	2014.11.17	2014.12.04	37 997 926	37 997 926
8	2015.02.20	2015.02.25	75 281 158	75 281 158
9	2015.03.27	2015.09.15	20 351 777	20 351 777
10	2015.04.30	2015.09.15	54 929 380	54 929 380
11	2015.09.28	2015.10.07	101 166 371	101 166 371
12/1	2015.10.31	2015.11.27	52 058 874	23 088 221
12/2	2015.10.31	2015.12.09	1 505 963	1 505 963
12/3	2015.10.31	2015.12.11	27 464 690	27 464 690
13	2015.10.31	2016.03.10	0	0
<b>Összesen:</b>				<b>420 539 716</b>


A projekt megvalósítási időszakában 13 kifizetési kérelem került benyújtásra, melyből mindegyik jóváhagyásra és kifizetésre került. A 13. kifizetési kérelem technikai okok miatt került 0-s kifizetési kérelemként benyújtásra, tekintettel arra, hogy a támogatás kifizetésre csak 2015. december 31-ig kerülhetett sor, míg a projekt lezárása áthúzódhatott 2016. évre.

### **Társulási Tanács tevékenysége**

A Társulási Tanács megalakulása óta a pályázat benyújtásával, megvalósításának lebonyolításával, operatív döntések meghozatalával, illetve a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tétele érdekében ülésezett az alábbiak szerint:

- 2009. évben: 1 ülés
- 2010. évben: 1 ülés
- 2011. évben: 2 ülés
- 2012. évben: 3 ülés
- 2013. évben: 9 ülés
- 2014. évben: 3 ülés
- 2015. évben: 2 ülés
- 2016. évben: 1 ülés

Abádszalók, 2016. április 18.



(: Balogh József :)

kapcsolattartó projektmenedzser