Abadszalok Varos Alpolgarmesterétol
5241 Abadszaldk, Deak Ferenc utca 12.

Tajékoztato

Abadszalok Viros Képviselé-testiiletének 2016. aprilis 28-4n megtartando iilésére
az Abadszalok-Tiszaroff Kozos Ivovizminéség-javito Onkormanyzati Tarsulas
tevékenységérol

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Abadszalok Varos Onkormanyzata és Tiszaroff Kozség Onkorményzata 2009. junius 24-én
hozta létre az Abadszaldk-Tiszaroff Kozds Ivovizminéség-javité Onkormanyzati Téarsulast,

melynek alapvet célja a két telepiilés ivovizmindség-javitdsanak megvalositasa.

A tarsulas tevékenységérél szold beszamoldt, mint a tarsulas alelndke terjesztem a Tisztelt
Képviselo-testilet elé, s kérem annak megvitatasat kovet elfogadasat az alabbi hatarozat-

javaslat szerint:

.../12016. (IV.28.) szam Képviselo-testiileti hatarozat )

Abadszalok-Tiszaroff Kozos Ivovizminéség-javitd Onkormanyzati Tarsulas

tevékenységérol
Abadszalok Viros Képviseld-testiilete a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl
sz616 2011, évi CLXXXIX. torvény 13.§ (1) 21. pontjaban biztositott jogkorében
eljarva az Abadszalok-Tiszaroff Kozos Ivévizmindség-javité Onkormanyzati

Tarsulds tevékenységérol szold beszamolot az 1. melléklet szerint elfogadja.

Hatarozatrdl értestilnek:

1. INSZ Megyei Kormanyhivatal, Szolnok

2. Képviseld-testiilet tagjai, Helyben

3. Polgdrmesteri Hivatal Pénziigyi Iroda, Helyben

Abadszaldk, 2016. &prilis 18.
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1. melléklet

Abadszalék-Tiszaroff Kozos Ivovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsulds
5234 Tiszaroff, Szabadsag ut 22.

BESZAMOLO

Abadszalok-Tiszaroff Kozos Ivovizmindség-javito Onkormanyzati Tarsulas
tevékenységérol

El6zmények

Abédszalok Véros Onkorményzata és Tiszaroff Kozség Onkormanyzata 2009. junius 24-én a
Magyar Koztarsasig Alkotmanya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjaban, a helyi dnkorméanyzatokrol
7616 1990. évi LXV. torvény (Otv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 6nkorményzatok
tarsuldsairdl és egylittmikodésérdl szold 1997. évi CXXXV. torvény (Ttv.) 16. §-a altal
meghatérozott tarsulasi jog alapjan, a térség kozmiives ivoviz-ellatasi feladatainak korszerd,
hatékonyabb és célszeribb megolddsa érdekében, mint kozos cél megvalositasara €s a kozds
érdekérvényesités  elOsegitése jegyében létrehozta az  Abdadszaldk-Tiszaroff —Kozds
[vovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsulast.

Az Eszak-alfoldi Ivovizmindség-javitd program IL. ltem projektben keriilt elokészitésre az
Eszak-Alf5ldi Regionélis Fejlesztési Ugynokség Nonprofit Kft. koordinalasa mellett a 2.
fordulos palyazat, amelynek a Tarsulds a palyazoja, kedvezményezettje.

Az Abadszalok-Tiszaroff Ivovizmindség-javité projekt (Azonositészam: KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0035) tamogatasi szerzodése 2012. februar 9-én keriilt aldirdsra. A két telepiilés ~520
millié Ft-os Osszkoltségli  beruhazdsa 85,082682% tamogatasban részesiilt, tovabba
eredményesen pélyaztunk az EU Oneré alap tamogatdsra, mely forrdsbél a teljes oner
tamogatasban részesiilt.

A projekt miiszaki tartalma
Abadszalok

- 91 m3/h kapacitasu viztisztitasi technoldgia kiépitése Fe, Mn, As, NH4 tekintetében (vas-
, mangan-, arzén- ¢s ammonium mentesites)

- 85 m2 hasznos alapteriiletil kezeléépiilet épitése

- 2x50 m3-es dekantald medence épitése

- 2x100 m3-es nyersviz tarozo felujitasa

- 2x200 m3-es tisztaviz tarozo6 €pitese

- 100 m3-es viztorony feltjitasa

- 350 fm talpmélységii 1j kut létesitése, elektromos energia ellatisanak biztositasaval

- 1db tolozarakna kialakitasa D 160-as tolozarakkal a kiilterileti kutaknal

- 540 fm kutakat 5sszekotd nyersviz vezeték épitése (150-es)

- 1050 fm vizm{itelepig vezetd nyersvizvezeték épitése (200-as)

- 2 meglévd kut csdvezésének feltjitasa szivattyucserével

- 2 meglévo kut tomedékelése

- Kutszivattyik és halozati szivattyiuk beépitése

- Irdnyitastechnika és vezérlés ki€pitese

- A létesitményeknél ut-, jarda és parkolo épites, keritésepités



- Halézatrekonstrukciés munkak
15 db mosatd akna kialakitasa tolozarakkal
350 fm hasznaltviz elvezet6 kiépités
1162 fm korvezeték épités
2 db fold feletti tiizcsap elhelyezés
600 fm 80-as vezeték cseréje
410 fm 100-as vezeték cseréje
31 db hazi bekotés cseréje
7200 m2 tthelyreallitas
- 46300 fm hosszon mechanikai (szivacsdugds) halézattisztitas
- 3 honap préobaiizem lebonyolitasa
- A Dberuhazas lebonyolitisdhoz  sziikséges  tervdokumenticiok  elkészitése,
engedélyeztetések teljeskorti lefolytatdsa, illetve az lizemeltetési engedélyezéshez
sziikséges dokumentaciok teljeskori elokészitése.

Tiszaroff

- 26,4 m3/h kapacitast viztisztitasi technologia kiépitése Fe, Mn, NH4 tekintetében (vas-,
mangan- ¢s ammonium mentesités)

- 60 m2 hasznos alapteriiletii kezeldépiilet épitése

- 25m3-es dekantalé medence felujitasa

- 50 m3-es nyersviz taroz6 feltjitasa

- 2x50 m3-es tisztaviz tdrozo épitése

- 50 m3-es viztorony felujitasa

- 100 fm vizmiitelepig vezetd nyersvizvezeték épitése (100-as)

- 2 meglévd kut csévezésének felujitasa

- 1 meglévd kut katfej kiképzésének felujitasa

- Halozati- és nyersviz szivattyuk be€pitése

- Iranyitastechnika és vezérlés kiépitése

- Alétesitményeknél ut-, jarda- és parkolo épites, keritéscpites

- Halbzatrekonstrukcidés munkak
8 db mosaté akna kialakitasa tolozarakkal
830 fm 80 mm névleges atmérdjli korvezeték épités
80 fm 80-as vezetek cseréje
170 fm 100-as vezeték cseréje
2320 m2 uthelyreallitas

- 23000 fm hosszon mechanikai (szivacsdugds) halozattisztitas

- 3 hénap prébaiizem lebonyolitdsa

- A beruhézas lebonyolitasdhoz sziikséges tervdokumentaciok elkészitése,
engedélyeztetések teljeskor(l lefolytatasa, illetve az lizemeltetési engedélyezéshez
sziikséges dokumentaciok teljeskori elokészitése.

A projekt megvalosulasaval elérheté eredmények

Az ivoviz minéségi kovetelményeirél és az ellendrzés rendjérél szolo 201/2001. (X.25.)
Korményrendeletben meghatarozott mindségli viz biztositdsa mindkét telepiilésen.



A projekt tevékenységek és szerzédott cégek bemutatisa

Tevékenység Szerzodé fél Szerzddeéskotes Szerzodeés Gsszege
megnevezése datuma
Hivatalos Bakos Laszlé e.v. 2012.04.25. 3.000.000,- Ft
kozbeszerzesi
tanacsadd
Projektmenedzsment | OPUS TEAM Kft. 2013.01.09. 18.495.000,- Ft
szolgaltatas
FIDIC MELYEPTERV- 2013.04.08. 17.420.000,- Ft
mérndkfeliigyeleti és | AQUA MARINE
miszaki ellenori Konzorcium
feladatok
Tertiletvasarlas Hadnagy Sandor és 2013.05.30. 470.000,- Ft
Hadnagy Sandorné
T4jékoztatas, Signatum Kft. 2014.02.20. 3.150.000,- Ft
nyilvanossag, PR
Abadszaldk Trigon Invest Kft. 2014.04.07. 338.940.000,- Ft
ivovizmindség-javitd
beruhazasa
Tiszaroff Trigon Invest Kft. 2014.04.07. 125.580.000,- Ft
ivovizmindség-javitd
beruhéazasa

A projekt jelenlegi allasa

A miszaki Aatadas-atvétel mindkét teleptilésen 2015. szeptember 15-én indult és 2015.
szeptember 29-én zarult le. A tarsuldas minden vizjogi létesitési engedélyes miiszaki tartalom
esetében megkereste vizjogi lizemeltetési engedély kiadasa erdekében az érintett vizligyi
hatésagot.

A projekt Kozremlkodd Szervezet altali zardellendrzésére 2015. oktober 14-én keriilt sor,
melyen hibat nem tartak fel.

A projekt zard kifizetési kérelmét és a mellékletét képezd zard projekt eldrehaladési jelentést
2015. oktober 30-an benyujtottuk.

2016. aprilis 6-4n garancialis bejarast tartottunk, melyen felvett hibalista helyreallitasat, javitasat
2016. majus 8-ig vallalta a Vallalkozo.

Jelenleg a vizjogi tlzemeltetési engedélyezési eljaras hidnypotlasanak teljesitése van
folyamatban, melynek lezarasat kovetéen tudjuk tizemeltetésre dtadni az elkésziilt fejlesztést a

telepiiléseken ivoviz-szolgaltatast végzd TRV Zrt-nek.

A mémdk cég valamint a projektmenedzsment szervezet munkdja a beruhazas fizikai lezarasat
kovetden is folyamatos.

A Kézremiiksdd Szervezet a projekt megvalositasi szakaszat 2016. aprilis 4-én lezarta.




A projekt iitemezése

2012 2013 2014 2015
Tevekenyseg In |2n |3n |4n |1n. In. |2n |3n |4n | Befejezési
ev |ev |ev |ev |év & |eév |év |¢v | hataridd

Ingatlan és kapcs.
vagyoni értéki jog 2014.08.30
Epitési munkéak 2015.09.30
Projektmenedzsment 2015.09.30
Kozbeszerzés 2014.04.30
Mérnoki feladatok 2015.09.30
Téjékoztatas és
nyilvanossag 2015.09.30
Zard projekt
elorehaladasi jelentés,
projektzaras 2015.10.30

Helyszini ellenorzések

A projekt megvalositdsi iddszaka alatt 3 helyszini ellenérzése keriilt sor a KozremUkodo
Szervezet részérol az alabbi idopontokban:

- 2013.01.30.
- 2014.11.06.
- 2015.10.14.

Az ellendrzések soran szabalytalansagot nem talaltak, az esetlegesen feltart hibak megoldasara
meghatarozott intézkedési tervet hataridében teljesitettiik.

Tamogatasi szerzédés modositasok

A 2012. februar 9-én létrejott Tamogatasi Szerz6dés egy alkalommal keriilt modositasra, 2013.
junius 21-én lépett hatilyba a Tamogatisi Szerz6dés 1. szamu moddositasa, amely a projekt
megvalositas pénziigyi litemtervét, illetve az indikatorokat érintette.

A Tamogatasi Szerzodés 2. szamu modositasa 2015. szeptember 9-én [épett hatalyba, amely 3
hénappal hosszabbitotta a projektet, valamint modositotta a projekt megvaldsitds pénziigyi
utemtervet.

A Tamogatasi Szerzddés 3. szamu modositasa 2016. februar 29-én 1épett hatalyba, amely a
tervezett €s a ténylegesen megvalosult miiszaki tartalom véltozésait tartalmazta.

Viltozas-bejelentések

A Tamogatasi Szerzddés eljarasi szabalyok szerinti ezirdnyll modositasara eddig 6t alkalommal
volt sziikség:

1. szamu valtozas-bejelentés — 2012. december 17.
A projektelemek koltségvetési tablaja, a projekt pénziigyl litemterve tovabba a megvaldsitas
beszerzésel mellékletek modosultak.



2. szamu valtozas-bejelentés — 2013, majus 23.
A projektelemek koltségvetési tablaja tovabba a megvaldsitas beszerzései mellékletek

modosultak.

3. szamu véltozas-bejelentés — 2014. marcius 20.

A projekt indikatorai modosultak.

4. szamu valtozas-bejelentés — 2014. marcius 6.

A projekt PR tevékenységei modosultak.

5. szamu valtozas-bejelentés — 2015.08.28.

A viéltozas-bejelentés tartalma bedolgozasra kertilt a 3. szamu Tamogatdsi Szerzddés
modositas dokumentacidjaba.

6. szamu valtozas-bejelentés — 2015.08.28.
A tiszaroffi szlir0géphdaz alapteriilete modosult a megvaldsult mértékre.

Kifizetési kérelmek

Kifizetési Flszamolas Elszamolas ] . .
kérclem | benyditisinak | j6vahagydsnak | . 1Sonyelt EIelEs USS2E
sorszama datuma datuma tamogatas (Ft) (1)
1 2013.07.02 2013.07.04 4 629 348 4 629 348
2 2013.09.19 2013.09.20 741 070 741 070
3 2013.12.07 2013.12.10 3 147 208 3147208
4 2013.12.30 2014.01.08 741 070 741 070
5 2014.06.24 2014.08.07 45 255 478 45 255 478
6 2014.09.30 2014.11.27 24 639 945 24 240 056
7 2014.11.17 2014.12.04 37 997 926 37 997 926
8 2015.02.20 2015.02.25 75281 158 75 281 158
9 2015.03.27 2015.09.15 20351 777 20351 777
10 2015.04.30 2015.09.15 54 929 380 54 929 380
11 2015.09.28 2015.10.07 101 166 371 101 166 371
12/1 2015.10.31 2015.11.27 52 058 874 23 088 221
12/2 2015.10.31 2015.12.09 1505963 1 505 963
12/3 2015.10.31 2015.12.11 27 464 690 27 464 690
13 2015.10.31 2016.03.10 0 0
Osszesen: 420 539 716

A projekt megvaldsitasi id6szakaban 13 kifizetési kérelem kertlt benyujtasra, melybdl
mindegyik jovdhagyasra és kifizetésre keriilt. A 13. kifizetési kérelem technikai okok miatt
kertilt 0-s kifizetési kérelemként benyujtasra, tekintettel arra, hogy a tamogatas kifizetésre csak
2015. december 31-ig keriilhetett sor, mig a projekt lezardsa athhzodhatott 2016. évre.



Tarsulasi Tandcs tevékenysége

A Téarsulasi Tandcs megalakuldsa o6ta a palydzat benyujtasival, megvaldsitasanak
lebonyolitasaval, operativ dontések meghozatalaval, illetve a jogszabalyi kotelezettségeinek
eleget tétele érdekében iilésezett az alabbiak szerint:

- 2009. évben: 1 iilés
-2010. évben: 1 lés
-2011. évben: 2 iilés
-2012. évben: 3 ulés
-2013. évben: 9 tilés
- 2014. évben: 3 iilés
-2015. évben: 2 iilés
- 2016. évben: 1 iilés

Abadszalok, 2016. aprilis 18.
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kapcsolattarté projektmenedzser



